



















ID	Uppgiftsnamn	Varaktighet	Start	Slut	Kv 3 2017					Kv 4 2017			Kv 1 2018			
					maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	
1	Omtag Niagara etapp 1	152 dagar	to 17-06-01	fr 17-12-29												
2	Studentmiljöer	130 dagar	må 17-07-03	fr 17-12-29												
3	Presentation Studentmiljöer Styrgruppen		må 17-12-18													
4	Presentation rektor		on 17-12-20													
5																
6	Omtag Niagara etapp 2	195 dagar	to 17-06-01	on 18-02-28												
7	Kontorsmiljöer	173 dagar	må 17-07-03	on 18-02-28												
8	Presentation Kontorsmiljöer		må 18-02-26													
9	Presentation rektor		on 18-02-28													
10																
11	Styrgruppsmöten	88 dagar	on 17-08-16	fr 17-12-15												
12	Möte 1		on 17-08-16													
13	Möte 2		fr 17-09-01													
14	Möte 3		to 17-09-14													
15	Möte 4		to 17-09-28													
16	Möte 5		on 17-10-18													
17	Möte 6		on 17-11-08													
18	Möte 7		on 17-12-13													
19			to 17-06-01													
20	Projektgruppsmöt	121 dagar	to 17-09-07	to 18-02-22												

Project: Simple Project Plan Date: on 17-09-13	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

ID	Uppgiftsnamn	Varaktighet	Start	Slut	Kv 3 2017			Kv 4 2017			Kv 1 2018			
					maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb
21	Möte 1		to 17-09-28											
22	Möte 2		to 17-10-19											
23	Möte 3		to 17-11-09											
24	Möte 4		to 17-11-30											
25	Möte 5		to 17-12-21											
26	Möte 6		to 18-02-01											
27	Möte 7		to 18-02-22											
28														
29	Möten med prefekter och	22 dagar	må 17-10-02	ti 17-10-31										
30														
31	Studiebesök	36 dagar	on 17-10-11	on 17-11-29										
32	Orcla, kontorsmiljö	1 dag	on 17-10-11	on 17-10-11										
33	Uppsala Universite	1 dag	to 17-10-19	to 17-10-19										
34	Vasakronan kontorsmiljö	1 dag	on 17-11-08	on 17-11-08										
35	Föreläsning, EFG ,	1 dag	on 17-11-29	on 17-11-29										

--

Project: Simple Project Plan Date: on 17-09-13	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only	