

Minnesanteckningar - styrgruppsmöte för projektet "OER i öppna, digitala arkiv"

Tid: Måndagen den 29 september, kl. 13 – 16

Plats: Kungl. Biblioteket, Nationell samverkan, Stockholm

Styrgrupp

Jan Hagerlid, Kungl. biblioteket

Ulf-Göran Nilsson, Jönköping universitet

Christina Szekely, Skolverket

Yngve Wallin, KK-stiftelsen (inte närvarande)

Deltagare från projektet

Erik Axdorph, Stockholms Universitetsbibliotek

Hanna Jonsson, Metamatrix AB

Jessica Lindholm, Malmö högskola, Bibliotek och IT

1. Mötet öppnas

Jan Hagerlid utses till mötesordförande och till sekreterare utses Jessica Lindholm.

Genomgång av de bilagor som sänts ut inför mötet.

2. Styrgruppens uppgifter

Styrgruppen har klassiska styrgruppsuppgifter, d.v.s. att stödja arbetet i projektet, godkänna och behandla rapporter från projektet, följer med och övervakar projektets framskridande.

Projektgruppen har i projektansökan önskat sig en styrgrupp med denna typ av befogenheter och ser detta som positivt och ett bra stöd för att undvika några vanliga fallgropar inom projekt.

Sammansättningen av styrgruppen ger bra kopplingar till och ett större kontaktnät gentemot större aktiviteter som pågår på Nationell Samverkan, Skolverket och KK-stiftelsen, såväl som i det näraliggande projektet kring digitala läresurser som drivs på Högskolan i Jönköping.

3. Kort introduktion till syfte med projektet

Jessica ger en kort introduktion till syftet med projektet och kring den status som projektet har just nu. Projektgruppen är mitt uppe i arbetet som ska pågå tills april 2009. Arbetet i delprojekt 1 avslutas samtidigt som arbetet i delprojekt 2 startar upp och arbetet i delprojekt 3 specificeras.

Mötet lyfter även upp de kommunikations- och ansvarsvägar som finns inom projektet. Projekt- och delprojektledning är uppdelat mellan SU och MAH, samt om hur kommunikation sköts över blogg, i Google Groups och i Marratechmöten, vid sidan om sändlistan, telefonsamtal och fysiska möten.

Styrgruppen efterlyser mer kommunikation på projektets blogg, och att vi berättar små saker på vägen framåt också.

Styrgruppen påpekar några relevanta projekt i vår omvärld, t.ex. MELT och ICooper. SU kompletterar med information om EU-projektet ShareTech som de medverkar i.

4. Presentation av delprojektet som alldeles nyss har intervjuat och kartlagt läresursanvändning och -produktion vid våra lärosäten och som vi arbetar med att sammanställa (delprojekt 1).

Hanna presenterar resultat från kartläggningen.

Styrgruppen diskuterar bl.a. om andelen respondenter från SU spelar någon roll för resultatet.

Hanna och projektgruppen lyfter upp problematiken i begreppen, vad är en lärresurs, dessutom "digital" och som tredje sak att försvåra förståelsen även "öppen".

Hanna lyfter fram att en del analyser inte kan göras med anledning av det enkätverktyg som valdes inom delprojektet, men att underlaget som sådant är en guldgruva för analyser. Styrgruppen stödjer projektgruppens förslag att därför göra redovisningen mer tematiserad.

Styrgruppen efterlyser andra undersökningar som projektet kan stödja sina siffror emot, men eventuellt är denna kartläggning unik i nuläget.

När redovisningen från kartläggningen är sammanställd kommer den att publiceras och informeras om för andra. Huvudsyftet med kartläggningen var dock att ge input till delprojekt 2 och 3, samt att höja kunskapsnivån om hur det egna lärosätet arbetar för projektdeltagarna.

5. Diskussion och information kring våra kommande arbetsuppgifter (delprojekt 2 och 3) - prototyper, metadatamodeller, inmatning av lärresurser, personas m.m. - kopplingar till andra projekt, samverkan, informationsspridning - oa.se projekten m.m.

Erik informerar om hur planeringen med delprojekt 3 fortskrider. Arbetet i sig startar upp snart med mål att skapa prototyper för användning av OER. Metamatrix ansvarar i arbetet för att utveckla personas, målgrupper för användningen och arbeta med prototyperna (klickbara PowerPoint-prototyper)

Jessica informerar om hur upplägget för delprojekt 2 är inplanerat. Om de gränssnitt som lärresurserna ska göras synliga i inom projektarbetet: DigiRef och SamSök, vid sidan om de system som ge automatisk åtkomst genom publiceringsplattformarna. Inom projektet skapas metadata för utdata ur systemen, DC.Education och ev. även LOM.

Båda delprojekten förtydligar att det som görs inte kommer att kunna "pluggas in" i t.ex. Diva och EPrints, men konceptuella lösningar och modeller görs så att de kan användas i andra system än inom DSpace (som har tekniska resurser inom projektet).

Styrgruppen påpekar vikten av att lärresurser som läggs inom de digitala arkiven testas gentemot prototypen (om än inte i praktiken) och inkluderas i beskrivningen av personas,

Styrgruppen vill gärna att projektgruppen ser över ev. avgränsningar, tar tid att förklara och förstå hur delprojekten hänger samman, samt beskriver problematiken mellan olika system.

6. Kommande möten

Föreslås till den 28 januari 2009, kl. 10:30 på Nationell Samverkan, Stockholm.

7. Mötet avslutas

Vid pennan,
Jessica Lindholm

Justeras, ordförande
Jan Hagerlid